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Investitionsfonds für kostenintensive Gerätschaften in der Forschung 
Zeitplan 1. und 2. Ausschreibung 2024 
 
 
1. Ausschreibung 
 
Versand Antragsformular und weitere Informationen an 
potenzielle Antragsstellende  

Februar VRF 

Einreichefrist Anträge bei Fakultäten individuell Antragsstellende 
Ev. Stellungnahme bei MIC oder EAC einholen individuell Antragsstellende 
Einreichefrist Anträge beim VRF 30. Juni Antragsstellende 
Prüfung der Anträge Juli VRF / VD 
Entscheid Universitätsleitung August UL 
Mitteilung an Antragsstellende September VRF 
Kontaktaufnahme mit dem Finanzcontrolling zur Klärung 
von beschaffungsrechtlichen Fragen 

September Antragsstellende 

Auszahlung gemäss Zeitplan variabel Stab UL 
 

 

2. Ausschreibung 
 
Versand Antragsformular und weitere Informationen an 
potenzielle Antragsstellende 

August VRF 

Einreichefrist Anträge bei Fakultäten individuell Antragsstellende 
Ev. Stellungnahme bei MIC oder EAC einholen individuell Antragsstellende 

Diskussion geplante Anträge an Strategiegesprächen 
Oktober / 
November 

UL, Fakultäten, 
Zentren 

Einreichefrist Anträge beim VRF (neue Anträge oder 
bereits bewilligte Anträge mit nicht genehmigtem 
R’Equip-Gesuch mit neuem Finanzierungsschlüssel) 

30. Nov. Antragsstellende 

Prüfung der Anträge Dezember VRF / VD 
Entscheid Universitätsleitung 01/2025 UL 
Mitteilung an Antragsstellende 02/2025 VRF 
Kontaktaufnahme mit dem Finanzcontrolling zur Klärung 
von beschaffungsrechtlichen Fragen 

02/2025 Antragsstellende 

Auszahlung gemäss Zeitplan variabel Stab UL 

 
Stand: 15. Januar 2024 

 


